

Sở giáo dục TPHCM lên kế hoạch nâng cấp hệ thống CNTT và xây dựng phần mềm quản lý các cơ sở giáo dục cho tất cả các phòng giáo dục của 13 quận huyện trên địa bàn từ năm 2023. SGD TPHCM thực hiện hợp tác với công ty AAI do **Hoàng Văn Lâm** là Giám đốc và đã ký kết hợp đồng dự án vào ngày 04/09/2023. Quản lý dự án Lâm Thanh Hà và 8 thành viên lên kế hoạch và thực hiện dự án từ 02/10/2023 với vốn ban đầu 1.5 tỷ VNĐ.

Sơ đồ tổ chức nhân sự của Sở giáo dục TPHCM như sau:

- Giám đốc **Đào Đức Tuấn**
- Phó giám đốc: Phan Thanh Liêm, Lê Thị Diễm, Nguyễn Đình Hùng.

1: Trong quá trình lập kế hoạch quản lý tích hợp cho dự án:

- a. Giai đoạn thứ 5 là giai đoạn nào?

Performing integrated change control

Giai đoạn này được thực hiện vào thời điểm nào của dự án?

thực hiện sau khi các yêu cầu thay đổi về tài liệu, kết quả hoặc kế hoạch quản lý dự án được xác định.

- b. Lập Project charter cho dự án trên?

2: Trong quá trình quản lý dự án:

- a. Xây dựng WBS (Work Breakdown Structures) được thực hiện trong lĩnh vực nào? Có mấy cách xây dựng WBS?

Quản lý phạm vi.

- b. Trình bày chi tiết 1 cách bất kỳ?

3: Trong quản lý dự án, vẽ hình minh họa các lĩnh vực cần quản lý? WBS được áp dụng đối với các lĩnh vực quản lý nào?

4: Tạo bảng danh sách phân tích cho 3 rủi ro bất kỳ cho dự án trên?

5: Mô tả việc kiểm soát chất lượng cho 1 công việc theo phương pháp control chart? Cho ví dụ minh họa cho DA hiện tại?

6: Giả sử dự án trên bao gồm các công việc với các ràng buộc như sau:

Dự án được thống nhất chia 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hoàn thành đến hết công việc E.

Giai đoạn 2: Kết thúc toàn bộ công việc trong dự án.

(Lịch 2023- 2024 bên dưới)

STT	Tên Công Việc	Thời gian (ngày)	Công việc phụ thuộc trước
1	A	8	-
2	B	10	-
3	C	20	A
4	D	7	B
5	E	24	A,C
6	F	10	A,D
7	G	12	C,D,E
8	H	4	G
9	I	7	H,G
10	J	5	I

- Vẽ sơ đồ thích hợp cho bảng danh sách các công việc trên, cho biết thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày? Liệt kê các công việc bắt buộc của dự án?
- Ngày kết thúc dự án là ngày nào? *Lưu ý: Lịch làm việc cho dự án là các ngày trong tuần nghỉ thứ 7, CN, các ngày lễ chính 30/4-1/5, 2/9, 25-26/12, 1/1.*
- Tính các giá trị về thời gian sớm – ES, EF và thời trễ LS, LF cho mỗi công việc của dự án.
- Tính thời gian trôi cho mỗi công việc?
- Ngày hoàn thành giai đoạn 1 là ngày mấy?