

Bài tập 1:

Đề bài: tính các giá trị cho loại hợp đồng Cost Plus Incentive Fee (CPIF):

DA cần làm hợp đồng mua sắm trang thiết bị, kế hoạch đã hoàn thành, chi phí của Seller ước tính 210.000 \$, lợi nhuận của Seller ước tính là 25.000\$. Khi dự án hoàn tất, chi phí thực tế của Seller là 200.000\$. Bởi vì chi phí thực tế của Seller thấp hơn chi phí ước tính ban đầu, số tiền tiết kiệm sẽ được chia theo tỉ lệ **80% cho Buyer** và **20% cho Seller**, do đó:

Target cost <i>Chi phí mục tiêu (ước tính ban đầu)</i>	210.000 \$
Target Fee <i>(Phí lợi nhuận mục tiêu – ước tính ban đầu)</i>	25.000\$
Sharing ratio <i>(Tỉ lệ lợi nhuận giữa bên mua và bên bán)</i>	80/20
Actual cost <i>(Chi phí thực tế)</i>	200.000 \$

Tính:

Target price <i>(Giá mục tiêu)</i>	?
Final fee <i>(Số tiền lời thực tế)</i>	?
Final Price	?

(Giá trị cuối cùng cho hợp đồng)	
----------------------------------	--

Lời Giải:

Target price (Giá mục tiêu)	$\text{= Target cost + Target fee}$ $\text{= 210.000 + 25.000 = 235.000 \$}$
Final fee (Số tiền lời thực tế)	Số tiền chênh lệch so với thực tế: $\text{Cost Variance = Target cost – Actual cost}$ $\text{= 210.000 – 200.000 = 10.000 \$}$ Chi phí chênh lệch được tính theo tỉ lệ buyer/seller là 80/20 Số tiền Seller được nhận: $20\% \times 10.000 = 2.000 \\$ Số tiền lời (fee) cuối cùng Seller nhận được là: $\text{= Target Fee + chi phí chênh lệch (theo tỉ lệ)}$ $\text{= 25.000 + 2.000 = 27.000 \$}$
Final Price (Giá trị cuối cùng cho hợp đồng)	Giá trị hợp đồng là: $\text{Actual cost + Final fee = 200.000 + 27.000 = 227.000 \$}$ Kết luận: Giá trị hợp đồng bên mua (buyer) phải trả cho bên bán (seller) là 227000\$

Bài tập 2:

Đề bài: tính các giá trị cho loại hợp đồng Fixed Price Incentive Fee (FPIF):

(Ceilling Price: giá trần – giá hạn mức)

(PTA)

Bạn là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch mua sắm thiết bị cho DA, chi phí mua sắm thiết bị được bên Seller ước tính. Trong hợp đồng FPIF, chi phí của Seller được ước tính (bắt đầu) **150.000 \$, target fee là 30.000 \$**. Công việc xong Buyer đồng ý với bản hợp đồng được ký với Actual cost (chi phí thực tế cho Seller) là 210.000 \$ cao hơn 10.000\$ mức giá trần

(ceiling price). Chi phí thực tế của Seller cao hơn giá ước tính ban đầu (target cost), Buyer và Seller chia sẻ số tiền chênh lệch theo tỉ lệ 60% cho Buyer và 40% cho Seller.

Target cost <i>Chi phí mục tiêu (kế hoạch)</i>	150.000 \$
Target Fee <i>(Phí lợi nhuận mục tiêu – kế hoạch)</i>	30.000\$
Sharing ratio <i>(Tỉ lệ lợi nhuận giữa bên mua và bên bán)</i>	60/40
Ceiling price <i>(Giá trần – Giá hạn mức)</i>	$210.000 - 10.000 = 200.000\$$
Actual cost <i>(Chi phí thực tế)</i>	210.000 \$

Tính:

Target price <i>(Giá mục tiêu – ban đầu)</i>	
Final fee <i>(Số tiền lời thực tế)</i>	?
Point of Total Assumption (PTA)	?
Final Price	?

(Giá trị cuối cùng cho hợp đồng)	
----------------------------------	--

Lời Giải:

Target Price	$= \text{target cost} + \text{target fee}$ $= 150.000 + 30.000 = 180.000 \$$
Final Fee	Số tiền chênh lệch so với thực tế: $\text{Cost Variance} = \text{Target cost} - \text{Actual cost}$ $= 150.000 - 210.000 = -60.000$ Chi phí chênh lệch được tính theo tỉ lệ buyer/seller là 60/40: Số tiền Buyer được nhận $= 60.000 \times 60\% = -36.000$, Số tiền Seller được nhận $= 60.000 \times 40\% = -24.000 \\$ **** Số tiền lời (fee) cuối cùng Seller nhận được là Final fee (Seller) = Target Fee + chi phí chênh lệch (theo tỉ lệ) = $30.000 + (-24.000) = 6.000 \\$ (lãi)
Point of Total Assumption (PTA)	$\text{PTA} = (\text{ceiling price} - \text{target price}) / \text{buyer share ratio} + \text{target cost}$ $= [(200.000 - 180.000) / 60\%] + 150.000$ $= (20.000 / 60\%) + 150.000 = 33.333 + 150.000 = 183.333 \$$ Kết luận: Chi phí thực tế $210.000 \\$ > \text{PTA}$ Dự án bị đội chi phí nghiêm trọng (Cost Overrun): Chi phí thực tế đã vượt xa so với mức ước tính ban đầu (150.000). Vượt qua điểm giới hạn trách nhiệm: Tại điểm $183.333 \\$, phần phí (lợi nhuận) của Seller đã bị khấu trừ dần theo tỷ lệ chia sẻ cho đến khi tổng số tiền Buyer phải trả chạm mức Ceiling Price ($200.000 \\$).

	Seller chịu lỗ hoàn toàn cho phần vượt: Kể từ sau mốc 183.333 \$ cứ mỗi đồng chi phí phát sinh thêm, Seller phải tự bỏ tiền túi ra trả 100%.
nal Price	Giá trị hợp đồng là: = Actual cost + Final Fee = 210.000 + 6.000 = 216.000 \$. Số tiền này cao hơn giá trần (Ceiling price=200.000\$) nên số tiền tối đa mà Seller nhận được = Ceiling price = 200.000 \$ Kết luận: Giá trị hợp đồng bên mua (buyer) phải trả cho bên bán (seller) là 200000\$

Bài tập 3:

Đề bài: tính các giá trị cho loại hợp đồng Fixed Price Incentive Fee (FPIF):

Target cost	9.000.000 \$
Target Fee	850.000 \$
Sharing ratio	70/30
Ceiling price	12.500.000
Actual cost	8.000.000 \$

Tính:

Target price	?
Final fee	?
PTA	?
Final price	?

Lời Giải:

Tương tự bài 2 nhưng chi phí thực tế thấp hơn chi phí ước tính (actual cost < estimate cost), số tiền tiết kiệm này sẽ được chia cho Buyer 70% và Seller 30%.

Target price	= Target cost + target fee= 9.000.000 + 850.000 = 9.850.000 \$
--------------	---

Final fee	Số tiền chênh lệch so với thực tế: $\text{Cost Variance} = \text{Target cost} - \text{Actual cost}$ $= 9.000.000 - 8.000.000 = 1.000.000 \$$ Số tiền tiết kiệm Seller được nhận là: $1.000.000 * 30\% = 300.000 \\$ Số tiền lời (fee) cuối cùng Seller nhận được là: $= \text{Target Fee} + \text{chi phí chênh lệch (theo tỉ lệ)}$ $= 850.000 + 300.000 = 1.150.000 \$$
Point of Total Assumption (PTA)	$\text{PTA} = (\text{ceiling price} - \text{target price}) / \text{buyer share ratio} + \text{target cost}$ $= [(12.500.000 - 9.850.000) / 70\%] + 9.000.000$ $= 3.785.714,29 + 9.000.000 = 12.785.714,29 \$$ Chi phí thực tế (\$8.000.000\$) < PTA. Kết luận : Dự án đang được kiểm soát chi phí tốt, Seller không gặp rủi ro nhiều (ko phải bù lỗ)
Final price Giá trị hợp đồng – giá trị cuối cùng bên buyer phải trả cho bên bán	Giá trị hợp đồng là Final Price = Actual cost + Final fee $= 8.000.000 + 1.150.000 = 9.150.000 \$$ Số tiền này thấp hơn giá trần (Ceiling price) nên giữ nguyên giá là $9.150.000 \\$ Kết luận: Giá trị hợp đồng bên mua (buyer) phải trả cho bên bán (seller) là 9.150.000 \$